

Дорожная карта
по созданию и открытию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей в МКОУ «Кулинская СОШ №1 им
Мурачуева Х.Р.»

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию центра «Точка роста» (далее Центра)	Приказ по школе	До 15.06.2019г.
2	Утвердить кадровый состав Центра	Приказ по школе	До 15.06.2019г.
3	Утвердить Положение о деятельности Центра	Приказ по школе	До 20.06.2019г.
4	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационной схемы и дизайн проекта Центра.	Приказ по школе	До 25.06.2019г.
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации	Июнь-июль 2019г.
6	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	26.06.2019г.
7	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ по школе	
8	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Мониторинг	Июнь-июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствие брендбуку	Отчет	Июль
10	Организация набора детей, обучающихся по программе Центра	Приказ о зачислении учащихся	Сентябрь
11	Открытые Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя Центра	Еженедельно